



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุกูซี-โคกม่วง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาท่ามใต้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ว่าจ้างให้ นายปรีชา ชูงาน ให้ทำงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุกูซี-โคกม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาท่ามใต้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตามสัญญา ๓๔๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากถนนสายทางเดิมมีความกว้างแค่ ๔.๐๐ เมตร และเพื่อให้งานซ่อมแซมถนนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแก้ไขแบบรูปรายละเอียด และปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ข้อ ๑ ยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ เพิ่มเติมข้อความเงื่อนไขสัญญาข้อ ๔ (ข) และข้อ ๑๗ จึงปรับลดค่างานก่อสร้างเป็นเงิน ๕๕,๓๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๗๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th> หรือ www.natamtai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๐๔๑๘๕ โทรสารหมายเลข ๐๗๕-๒๐๔๑๘๕ ต่อ ๑๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชาติ เมืองนก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ที่ ตง ๗๕๐๐๒/ ๕๕๗

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

๑.เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ได้ว่าจ้างนายปรีชา ชูงาน ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูษี - โคกม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รายละเอียดผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดและรายการคำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่นป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลารวม ๖๐ วัน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ มีคำสั่งที่ ๒๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูษี - โคกม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓. ตามบันทึกผู้ควบคุมงาน ที่ ตง ๗๕๐๐๓/๓๒๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูษี - โคกม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๔. ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ ตง ๗๕๐๐๓/๓๒๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูษี - โคกม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ทำให้ราชการเสียหาย จึงสมควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับลดปริมาณงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แก้ไขแบบรูปรายละเอียด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อที่ ๒.๑ โดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวน ๕๕,๓๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) จากวงเงินในสัญญา ๓๔๘,๐๐๐.- บาท ปรับลดวงเงินคงเหลือค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๙๒,๗๐๐.-บาท ตามบัญชีเปรียบเทียบค่าก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อกำหนด

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๔๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๔๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ โดย นายชาติ เมืองนก ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ปรีชา ชูงาน อยู่ เลขที่ ๑๑/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่ ๓ ๙๒๐๑ ๐๐๙๖๒ ๒๘ ๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกฤษี - โคม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกฤษี - โคม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกฤษี - โคม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติ เมืองนก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ชูงาน)

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี
เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด (รวมปก)	จำนวน ๓ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายการประมาณราคา (ปร. ๔), (ปร. ๕)	จำนวน ๔ หน้า
๒.๔ ผนวก ๕ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๖ สูตรการปรับราคา (ค่า K)	จำนวน ๔ หน้า

งานคำนวณคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการละเอียด (รวมปก)	จำนวน ๔ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ รายการประมาณราคา (ปร. ๔), (ปร. ๕)	จำนวน ๔ หน้า
๒.๔ ผนวก ๕ สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๖ สูตรการปรับราคา (ค่า K)	จำนวน ๔ หน้า

งานคำนวณคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๔๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....-.....บาท ตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เป็น ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาติ เมืองนก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายปรีชา ชูงาน)

(สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการติดตั้งป้ายโครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย งานขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม งานปรับแก้ผิวพื้นทางเดิม งานลงทรายรองพื้น พร้อมปรับแก้ผิว งานเทคอนกรีตพื้นถนนคอนกรีต และงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและงานอื่นๆแล้วเสร็จถูกต้อง ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างกำหนดทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕๒,๗๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....-.....บาท ตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เป็น ๒๕๒,๗๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทำการติดตั้งป้ายโครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย งานติดตั้งป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย งานขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม งานปรับแก้ผิวพื้นทางเดิม งานลงทรายรองพื้น พร้อมปรับแก้ผิว งานเทคอนกรีตพื้นถนนคอนกรีต และงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและงานอื่นๆแล้วเสร็จถูกต้อง ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างกำหนดทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๗๐.๐๐บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาติ เมืองนก)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายปรีชา ชูงาน)

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๗๑๒.๐๐บาท (เจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑๐๐.๐๐ บาท นับถึจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติ เมืองนก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ชูงาน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัญญา เอียนอี่)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุจิตรา นาทอง)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒/๐๘/๒๕๖๗ และสัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒/๐๘/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุงชี - โคม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๙๒,๗๐๐.๐๐			๒๙๒,๗๐๐.๐๐

ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ใช้สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ บังคับ

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาลี เมืองนก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ชูงาน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววรรัญญา เอียนยี่)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุจิตรา นาทอง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ซึ่งในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุกชี - โคกม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ตามสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันถือเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยตกลงเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และปรับลดค่างาน โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุกชี - โคกม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินสุทธิจ่าย
จากเดิม						
๑	๑	๒๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๔๘,๐๐๐.๐๐			๓๔๘,๐๐๐.๐๐
เปลี่ยนเป็น						
๑	๑	๒๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๙๒,๗๐๐.๐๐			๒๙๒,๗๐๐.๐๐

ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ใช้สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ บังคับ


เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชาติ เมืองนก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ชูงาน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววิมลญา เอียนยี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุจิตรา นาทอง)



ขอผู้คิดเงินไปเรียนแปลแบบแปลร่างและร่างลงเข็ช



นางนันทน์ อู่อิชย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นางนันทน์ อู่อิชย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นางสาวนันทน์ อู่อิชย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่ชี-โคกม่วง
พื้นที่ 1 ตำบลนาทมใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ยาว 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร


(นายชาติ เมืองนก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมใต้





กรมการที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
จกท. - กรมการที่ดิน

ตรา
(Signature)
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
อธิบดีกรมการที่ดิน

รองอธิบดีกรมการที่ดิน
(Signature)
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
รองอธิบดีกรมการที่ดิน

กรรมการ
(Signature)
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
กรรมการ

รองอธิบดี
(Signature)
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
รองอธิบดีกรมการที่ดิน

ผู้ปฏิบัติ
(Signature)
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
ผู้ปฏิบัติกรมการที่ดิน

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์

ขอขุดดินโดยเปลี่ยนแปลงแบบและวางรายละเอียด

(Signature)
ประธานกรรมการ


นายสมศักดิ์ อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(Signature)
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

(Signature)
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
ผู้อำนวยการกองช่าง



ผู้ควบคุมงาน
(Signature)
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์

(นายชาติ เมืองนก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์



โครงการ

โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ
ทางน้ำ - หนอง

วันที่

นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกอง

ผู้ควบคุม

นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์
(นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกอง

ผู้ควบคุม

นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์
(นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกอง

ผู้ควบคุม


นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์
(นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกอง

ผู้ควบคุม

นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์
(นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกอง

ผู้ควบคุม

หน้า	หน้า
2	2



ขอขานผู้ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

[Signature]
นายสมนึก อรุณกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

[Signature]
นางรัชฎี นรินทร์ สิมสุอ่อน
กรรมการ

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายวิชาการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

[Signature]
นางสาวดวงใจ สิม
กรรมการ

ผู้ช่วยช่างช่างโยธา

รูปตัด A

[Signature]
นายสุวิทย์ ภูมิวิวัฒน์
ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาทันที
นายช่างโยธาทันที

(นายชาติ เมื่อนก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพามใต้


แบบแสดงการรับรอง
รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง

โครงการ ...ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกฤษี-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง.....
สัญญาจ้างเลขที่ ...12/2567 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567.....

ที่	รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง		เหตุผลความจำเป็น
	งานเดิม	งานใหม่	
1	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร	เนื่องจากผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดสัญญาจ้าง และพื้นที่ก่อนดำเนินการได้พบว่าถนนสายทางเดิมมีความกว้างแค่ 4.00 เมตร จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้าง


การรับรองรายละเอียดสิ่งก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และรับรองความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้าง ของผู้ออกแบบ

1. ผู้ออกแบบ ได้ทำการตรวจสอบรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เหตุผล และความจำเป็น ในส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้ว เห็นว่า มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปสิ่งก่อสร้างตามรายการ เหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น
2. ผู้ออกแบบ ได้ทำการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ขอรับรองว่า สิ่งก่อสร้างมีมั่นคงแข็งแรง และเหมาะสมต่อการใช้งาน

ลงชื่อ  ผู้ออกแบบ
(นางสาวมณิศา สีน่า)
วันที่ 1 ตุลาคม 2567

ความเห็นของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็น แล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปสิ่งก่อสร้างตามความเห็นของผู้ออกแบบ และรายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเหมาะสม

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมงาน
(นายจิรยุทธ์ ชูเรือง)
วันที่ 1 ตุลาคม 2567

(นายชาติ มีองนก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้



รายการบัญชีเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูชี-โคกม่วง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายละเอียดโครงการ : กว้าง 4.00 ม. ยาว 115.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
ปริมาณงานเดิม						
	1. งานขุดรื้อถนนคอนกรีต ขนทิ้ง	ตร.ม.	575.00	70.00	40,250.00	
	2. งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	575.00	11.24	6,463.00	
	3. งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	57.50	589.00	33,867.50	
	4. งานผิวทาง					
	4.1 ชนิด หินคลุก	ตร.ม.	575.00	305.00	175,375.00	
รวมค่างานต้นทุน (งานเดิม)					255,955.50	
Factor FN					1.3624	
รวมค่าก่อสร้าง					348,713.77	
คิดเป็นเป็นค่าก่อสร้าง					348,700.00	
ปริมาณงานใหม่						
	1. งานขุดรื้อถนนคอนกรีต ขนทิ้ง	ตร.ม.	460.00	85.00	39,100.00	
	2. งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	460.00	11.24	8,170.40	
	3. งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	46.00	660.00	30,360.00	
	4. งานผิวทาง	ตร.ม.	460.00	306.00	140,760.00	
	4.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.					
รวมค่างานต้นทุน (งานใหม่)					215,390.40	
Factor FN					1.3624	
รวมค่าก่อสร้าง					293,447.88	
คิดเป็นเป็นค่าก่อสร้าง					293,400.00	

ราคาก่อสร้างใหม่ 293,400.00 บาท

ราคาก่อสร้างเดิม 348,700.00 บาท

งานลบ (-) -55,300.00 บาท


ปรับราคาเป็น 293,400.00 บาท


(นายซาลี เมืองนก)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้


หมายเหตุ


1. ราคาตัววัสดุก่อสร้าง อ้างอิงราคาจากเอกสารใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเสน่ห์ อนุรักษ์)
วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางพัชรินทร์ สินธุ์อ่อน)
วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวมณิศา สีนา)
วันที่ 2 ตุลาคม 2567


(นายชาลี เมืองนก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมใต้



สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ กรมส่งเสริมปศุสัตว์ของส่วนท้องถิ่น	สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ก่อสร้าง	สายทาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภูซึ-โคกม่วง หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้	
ประมาณการตามแบบ	ปร. 4	จำนวน 3 เมตร
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567	


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	215,390.40	1.3624	293,447.88	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% ปกติ Factor FN งานทาง 1.3624
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			293,447.88	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			293,400.00	
ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน					

ความยาวถนน 0.115 กม. เหล็ยราคา กม.ละ 2,551,304.35 บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


..... ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ อนุรักษ์)


..... กรรมการ

(นางพัชรินทร์ สินธุ์อ่อน)


..... กรรมการ

(นางสาวมณิศา สีนา)


(นายชาติ เมืองนก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้



ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
งบประมาณปี 2567

สายทาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภูมิ-โดมวง หมู่ที่ 1
 ตำบลนาท่ามใต้
 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.115 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 2 ช่วง
 ผิวจราจร Concrete กว้าง 5.00 เมตร
 ไหล่ทาง ตามสภาพ กว้างข้างละ ตามสภาพ เมตร
 ช่วงที่ 1,2 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+115.000 ระยะทาง 0.115 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาคือหน่วย	ราคาทุน	
1	งานชุดเรียกถนนคอนกรีต ชนิด	ตร.ม.	460.00	85.00	39,100.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	460.00	11.24	5,170.40	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	
5	งานดินถม(จากดินชั้นล่าง)	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	
6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	
7	งานขึ้นรองพื้นทาง					
	7.1 ชนิด ลูกวิ่ง	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	
8	งานขึ้นพื้นทาง					
	8.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แนบ)	-	-	-	
9	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	46.00	660.00	30,360.00	
10	งานผิวทาง					
	10.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	460.00	308.00	140,760.00	
11	งานไหล่ทาง					
	11.1 ชนิด ลูกวิ่ง	ลบ.ม.				
12	งานระบายน้ำ					
	12.1 งานท่อตกกลม คสล.					
	12.1.1 ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.				
	12.1.2 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.				
	12.1.3 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.				
	12.1.4 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.				
	12.1.4 ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.				
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	12.2.1 ขนาด 1- ϕ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.2 ขนาด 1- ϕ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.3 ขนาด 1- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.4 ขนาด 1- ϕ 1.20 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.5 ขนาด 2- ϕ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.6 ขนาด 2- ϕ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.7 ขนาด 2- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.8 ขนาด 2- ϕ 1.20 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.9 ขนาด 3- ϕ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.10 ขนาด 3- ϕ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.11 ขนาด 3- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด				
	12.2.12 ขนาด 3- ϕ 1.20 ม. (HW +EW =)	จุด				

(นายชวลิต เมืองนก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
13	งานป้องกันทางกีดเซาะ					
	13.1 งานปลูกหญ้าแบบ บักแถว	ตร.ม.				
	13.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.				
	13.3 งาน Concrete slope protection	ตร.ม.				
	13.4 งานป้องกันทางกีดเซาะแบบ.....	ตร.ม.				
14	งานเครื่องหมายจราจร					
	14.1 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด				
	14.2 ป้ายจราจรแบบ น (น2)	ชุด				
	14.3 ป้ายจราจรแบบ น (น3-น36)	ชุด				
	14.4 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด				
	14.5 ป้ายจราจรแบบ ต (ต61)	ชุด				
	14.6 ป้ายจราจรแบบ ต (ต63+ต66)	ชุด				
	14.7 ป้ายจราจรแบบ ต (ต64,ต67)	ชุด				
	14.8 ป้ายจราจรแบบ ต (ต65,ต68,ต70)	ชุด				
	14.9 ป้ายจราจรแบบ ต (ต69)	ชุด				
	14.10 ป้ายจราจรแบบ ต (ต71-ต73)	ชุด				
	14.11 ป้ายจราจรแบบ ต (ต74)	ชุด				
	14.12 ป้ายจราจรแบบ ต (ต76)	ชุด				
	14.13 ป้ายจราจรแบบ ต (ต77)	ชุด				
	14.14 ป้ายจราจรแบบ ต (ต78)	ชุด				
	14.15 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต10)+ต (ต76)	ชุด				
	14.16 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด				
	14.17 ป้ายจราจรแบบ น-2(1 แผ่นป้าย)	ชุด				
	14.18 ป้ายจราจรแบบ น-2(2 แผ่นป้าย)	ชุด				
	14.19 ป้ายจราจรแบบ น-2(3 แผ่นป้าย)	ชุด				
	14.20 ป้ายจราจรแบบ น-3(1 แผ่นป้าย)	ชุด				
	14.21 ป้ายจราจรแบบ น-4	ชุด				
	14.22 ป้ายจราจรแบบ น-5	ชุด				
	14.23 GUARD RAIL					
	14.23.1 GUARD RAIL (กรณีติดตั้งบนคอสะพาน)	ม.				
	14.24 ป้ายจราจรแบบ บ-ค	ชุด				
	14.25 ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง	ชุด				
	14.26 TIMBER BARRICADE	ม.				
	14.27 งานหลักกันโค้ง คสล.	หลัก				
	14.28 งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
	14.29 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง					
	14.29.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.				
	14.29.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.				
15	งานอำนวยความสะดวกภัยอื่น ๆ					
	15.1 RUMBLE STRIP (3 ชุด = 1 แห่ง = 7.6 ตร.ม.)	ตร.ม.				
	15.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง				
	15.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม				
18	งานบ่อพัก คสล.	แห่ง				
17	งานวางท่อใต้รางเท้า คสล.	ม.				
18	ผ้าบ่อพัก คสล.	ม.				
19	ง(ขยาย)กาสีล. เมืองนก	ม.				

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	ราคาทุน	
20	งานท่อลอดเหลี่ยม คสล. 16.1..... (หมายเหตุ : รายละเอียดการประมาณราคาแสดงใน รายการประมาณราคาต่อหน่วยงานท่อลอดเหลี่ยม คสล.) 16.2 กม. 16.3 กม.	แห่ง	0			
21	งานก่อสร้างสะพาน คสล. 17.1..... (หมายเหตุ: รายละเอียดการประมาณราคาแสดงใน รายการประมาณราคาต่อหน่วยงานสะพาน คสล. และใช้ เสาเข็ม คสล.ขนาด \square 0.40 x 0.40 ม.ยาว 8.00 ม. ในการประมาณราคา)	แห่ง	0			
รวมค่างานต้นทุนสะพานและท่อเหลี่ยม (B)					215,390.40	



(นายชาติ เมืองนก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมใต้




ประมาณราคา